

**VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍPRAVY A SCHVAĽOVANIA
ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU – BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

Etapa	Názov územnoplánovacej činnosti	Lehota územnoplánovacej činnosti	Dátum ukončenia predpokladaný	Dátum ukončenia skutočný
1.etapa	Prípravné práce	01/2009 - 12/2009	12/2009	
	Oznámenie o strategickom dokumente	07/2009 - 10/2009	10/2009	10/2009
2.etapa	Prieskumy a rozborý Krajinno-ekologický plán	do 5. mesiacov od podpísania zmluvy o dielo	21.01.2010	21.01.2010
3.etapa	Spracovanie zadania	do 4. mesiacov od prevzatia prieskumov a rozborov	21.05.2010	14.05.2010
	Prerokovanie zadania	do 3 mesiacov od odovzdania zadania	21.08.2010	
	Posúdenie zadania ministerstvom	do 1 mesiaca od odovzdania zadania	21.09.2010	
	Schválenie zadania Zastupiteľstvom BSK	do 2 mesiacov od posúdenia zadania	21.11.2010	
4.etapa	Spracovanie konceptu ÚPN a správy o hodnotení strategického dokumentu	do 6. mesiacov od schválenia zadania v Zastupiteľstve BSK	21.05.2011	
	Prerokovanie konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu	do 5 mesiacov od spracovania konceptu a správy o hodnotení strategického dokumentu	21.10.2011	
	Spracovanie (schválenie) súborného stanoviska	do 3 mesiacov od prerokovania	21.01.2012	
5.etapa	Spracovanie návrhu ÚPN	do 4 mesiacov od vypracovania súborného stanoviska a jeho predloženia spracovateľovi	21.05.2012	
	Prerokovanie návrhu ÚPN	do 5 mesiacov od odovzdania návrhu ÚPN	21.10.2012	
	Preskúmanie návrhu ÚPN ministerstvom	do 1 mesiaca od prerokovania	21.11.2012	
	Schválenie návrhu ÚPN Zastupiteľstvom BSK	do 3 mesiacov od preskúmania návrhu ÚPN	21.02.2013	
	Vyhlásenie záväznej časti ÚPN	-	21.02.2013	
6.etapa	Vypracovanie čistopisu ÚPN	do 2 mesiacov od schválenia návrhu ÚPN	21.05.2013	
	Uloženie dokumentácie	do 1 mesiaca od vypracovania čistopisu ÚPN	21.06.2013	

Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 21.08.2009.